



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Terça-feira 25 de Junho de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1836

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2023**

CONTRATANTE:Município de Anaurilândia/MS

CONTRATADO: BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

OBJETO:Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº. 21/2023 por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 23/05/2024 até 19 de novembro de 2024.

ASSINAM: Edson Stefano Takazono – Prefeito municipal - p/ contratante e Gabrielle Stefani Silva Bagi Ortiz, da empresa **BAZI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.** – P/ contratada.

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2024**

CONTRATANTE:Município de Anaurilândia/MS

CONTRATADO: NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME.

OBJETO:Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº. 22/2024 por mais 04 (quatro) meses, a contar de 23/05/2024 até 23/08/2024.

ASSINAM: Edson Stefano Takazono – Prefeito municipal - p/ contratante e Nick Ruan dos Santos Silva, da empresa **NICK RUAN DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÕES ME.**– P/ contratada.

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 193/2023**

CONTRATANTE:Município de Anaurilândia/MS

CONTRATADO: PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº. 193/2023 por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 14 de maio de 2024 até 14 de julho de 2024.

ASSINAM: Edson Stefano Takazono – Prefeito municipal - p/ contratante e Marcia Furtunato Correia, da empresa **PREDIAL CONSTRUÇÕES LTDA** P/ contratada.