Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Municipio de Anaurilândia - MS

Terça-feira 07 de Junho de 2022

Criado pela Lei n°674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:006 Edição: n°1327

EXTRATO DO SETIMO TERMO ADITIVO
PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 258/2020
CONTRATANTE: Município de Anaurilândia/MS
CONTRATADO: ALT ENGENHARIA EIRELI EPP.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº. 258/2020 por mais 40 (quarenta) dias, a contar de 24 de maio de 2022, até 03 de julho de 2022.
ASSINAM: Edson Stefano Takazono – Prefeito municipal - p/ contratante e Felipe Jorge Saab Filho, da empresa ALT ENGENHARIA EIRELI EPP. – P/ contratada.

Eliando Aparecido Colombo

Assinado de forma digital por Eliando Aparecido Colombo
Dados: 2022.06.07 08:23:45 -04'00'

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
Processo Administrativo nº 002/2021
Pregão Presencial nº 001/2021
Contrato Administrativo nº 021/2021
Contratante: Município de Anaurilândia/MS
Contratado: North Net Telecomunicações e Serviços LTDA ME. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da Cláusula Terceira - DO VALOR E DOS RECURSOS, item 3.1 do Contrato Administrativo n.º 021/2021 e demais disposições contidas neste Termo Aditivo**.** A alteração consiste em acréscimo de R$ 1.521,00 (um mil quinhentos e vinte e um reais) a ser pago em 09 (nove) parcelas mensais e sucessivas de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais).
Assinam: Edson Stefano Takazono & Paulo Cesar da Silva Ferreira
DATA: 18.05.2022.