RELATORIO DE OBRAS EM ANDAMENTO atualizado em 04/11/2022

Processo Contrato de Valor do Valor da Pago Pago Saldo .
n° Obra EMPRESA Repasse Valor da Obra Repasse Contrapartida Repasse Saldo Repasse Contrapartida | Contrapartida SITUAGAO
FNS Proposta
108027/22 {UCINCO 10711980000 | 15, 575 10 424.272,10 808.727,44 | Sncaminhado
114013- para licitagédo
Geraldo
FNS
Proposta
108024/22 |UTINEONATAL 10711980000 | 54, 45534 384.455,34 encaminhado
114010- para licitag&o
Geraldo
Resende
Planilha em
Construgéo do 801301/2014- andlise na
Centro de Geraldo - Caixa
Diagndstico Resende Econdmica
Federal
105793/22 |SONStUGa0  do 237.719,12 237.719,12 . 237.719,12 | ENcaminhado
Banco de Leite para licitagdo
C.E Silverio
8242820 |COMSHUGAD  doj Empreiteira 492.429,00|  395.642,42|  96.786,58|  384.82471 10817,71| 50.10883 |  46.677,75|Em andamento
CREAS de Méo de
Obras
Reforma da
usina de .
89608/20 D. Martins 193.949,68 193.949,68 136.477,19 57.472,49 | Em andamento
processamento

de lixo.




Processo Contrato de Valor do Valor da Pago Pago Saldo ~
ne Obra EMPRESA Repasse Valor da Obra Repasse Contrapartida Repasse Saldo Repasse Contrapartida [ Contrapartida SITUAGAO

Contratacdo de
empresa para Silva &

90184/20 |substituicdo de Azambuja FINISA 3.199.994,00 3.199,994,00 2.295.850,76 1.250.701,76 - | Em andamento
lampadas em Ltda
Led
Ent
E:er?gdi: gg Gomes & CR

91991/21 - Azevedo 668.719,02 670.000,00 30.486,89 639.513,11 - | Em andamento
Hospital Ltda 881366/2018
Regional
Pavimentacao
Asféltica e ,
Drenagem de pre

91152/21 |Aguas Pluviais | Moldados | 875428/18 |, ) 551 oq 989.934,14|  430.297,85| 824.858,35 165.075,79 | 419.536,95 10.760,90 | Em andamento

. Concrevia Sudeco
em diversas
L. EIRELI

ruas do Distrito
de Nova Casa
REFORMA NO Gomes &

91291/21 ::I)QRI\/IEA?I\IIO CRAS Azevedo 122.005,66 122.005,66 - 31.210,14 90.795,52 | Em andamento

L

RIBEIRO — da
Ref
re?eci)trénr]ii ?Eoscola D Martins

92141-21 : De Lima - 354.194,13 354.194,13 - | 240.161,41 114.032,72 | Em andamento
Brincando de Me
Aprender
Ampliacdo da PHC

92142/21 |Escola Pingo de Engenharia 499.274,53 499.274,53 - 418.242,33 81.032,20 | Em andamento

Gente




Processo

Contrato de

Valor do

Valor da

Pago

Pago

Saldo

n° Obra EMPRESA Repasse Valor da Obra Repasse Contrapartida Repasse Saldo Repasse Contrapartida | Contrapartida SITUAGAO

Reforma do

9241021 |CC% Centrode | PHC 291.013,34 291.013,34 .| 20043353 90.579,81 | Em andamento
Controle de Engenharia
Zoonose
Pintura do
Eotédio Gomes &

94807/21 Municioal- Azevedo 351.890,22 351.890,22 351.890,22 280.404,30 71.485,92 | Em andamento

p~ Ltda

Andradao
Reforma da
Escola

95706/21 |Municipal D. Martins 1.217.051,73 1.217.051,73 Em andamento
Antonio J. de M.
Andrade
Concluséo da Estrutural

96964/21 |CINF Irman 979.877,28 979.877,28 - | 671.614,88 308.262,40 | Em andamento

o0 Construtora

Ribeiro
Reforma do

9703921 |Gnasiode Estrutural |0 a95585/20|  397.339,14 382.000,00 15.339,14|  14.082,88 367.917,12 517,88 14.821,26 | Em andamento
esporte Irmao Construtora
Bras Sinigaglia
Execucgéo do
Ossuério do D.Martins

97106/21 |[Cemitério de.LimaI ME 166.093,16 166.093,16 72.901,63 93.191,53 | Em andamento

Municipal Santa
Barbara




Processo

Contrato de

Valor do

Valor da

Pago

Pago

Saldo

n° Obra EMPRESA Repasse Valor da Obra Repasse Contrapartida Repasse Saldo Repasse Contrapartida | Contrapartida SITUAGAO

Construgéo de Estrutural

98180/21 |Escola no Bairro 1.901.902,55 1.901.902,55 - 37.349,21 | 1.864.553,34 | Em andamento

) Cx Construtora

Universitario
Contratacado de
locacéo de .
maquina para Faixa

102067/22 . Branca 103.050,00 103.050,00 - 86.879,35 16.170,65 | Em andamento
melhoria do .

Agricola

aterro, na Faz.
S&o Domingos.
Contratacdo de
empresa Raniero
especializada Engenharia

102596/22 |em construgéo e 158.425,55 158.425,55 - 154.863,96 3.561,59 | Em andamento
de um muro de |Construtora
arrimo no prédio Eireli
do CREAS
Reforma do Agesul-

102987/22 |Ginasio Esporte | D. Martins 9 2.118.783,58 1.706.752,84 412.030,74 1.706.752,84 412.030,74 | Em andamento

Fundesporte

fase 2 / Agesul
Aquisicdo e
instalacdo de
ares Tmac

103207/22 - . Agesul 003/22| 1.462.358,17 1.462.358,17 593.085,83 869.272,34 - | Em andamento
condicionados Industria

no Centro de
Convencgdes




Processo
nO

Obra

EMPRESA

Contrato de
Repasse

Valor da Obra

Valor do
Repasse

Valor da
Contrapartida

Pago
Repasse

Saldo Repasse

Pago
Contrapartida

Saldo
Contrapartida

SITUACAO

103271/22

Melhoramento
nos sistemas de
captagéo de
aguas pluviais da
drenagem
existente da Rua
Antbnio Duarte e
Av. Eurico
Soares de
Andrade.

175.350,41

175.350,41

175.350,41

licitagdo deserta
vai reabrir

103983/22

Execucgéo de
drenagem e
recuperacao de
pavimento na MS
134- em frente a
Concérdia Home
Center.

58.814,26

58.814,26

58.814,26

licitagdo aberta
vai reabrir

103325/22

Construcado de
08 Unidades
habitacioanis

SCM
Comércios
e Servigos

660.223,60

323.384,91

336.838,69

336.838,69

Em andamento

103264/22

Reforma do
Museu

D. Martins

564.473,53

564.473,53

24.896,44

539.577,09

Em andamento

104107/22

Cobertura e
quadra na Teijim

Emenda
Wander
Loubet

1.281.244,95

781.244,95

500.000,00

(500.000,00)

781.244,95

aguardando
langar edital da
licitagdo




Processo
nO

Obra

EMPRESA

Contrato de
Repasse

Valor da Obra

Valor do
Repasse

Valor da

Contrapartida

Pago
Repasse

Saldo Repasse

Pago
Contrapartida

Saldo
Contrapartida

SITUACAO

104853/22

Prolongamento
do Canteiro
Central da Av.
Ant6nio Joaquim
de Moura
Andrade até a
rotatdria do
bairro
Universitario.

Concrevia
Construtora
EIRELI

493.060,07

493.060,07

493.060,07

Em andamento

105199/22

Execucgéo de
Mini Arena
Esportiva na Vila
Olimpica

Pré
Moldados
Concrevia

EIRELI

138.496,94

138.496,94

em andamento

104500/22

Elaboragao de
Projeto executivo
de Pavimentagéo
Asfaltica e
Drenagem de
Aguas Pluviais

LBM
Engenharia
EIRELI

399.135,38

399.135,38

0.5 21/07/22

107108/22

Construcdo do
corpo de
bombeiro no
Distrito de Nova
Casa Verde

SEJUSP

982.212,88

700.00,00

282.212,88

encaminhado
para licitagdo

107339/22

Construgao das
Salas de aula e
ampliagéo da
escola Luiz
Claudio Josué

Secretaria de
educagéao

628.561,65,

550.000,00

78.561,55

encaminhado
para licitagdo




Processo Contrato de Valor do Valor da Pago Pago Saldo ~
n° Obra EMPRESA Repasse Valor da Obra Repasse Contrapartida Repasse Saldo Repasse Contrapartida | Contrapartida SITUAGAO
Construcao de
salas de aulas na Secretaria d
107340/22 |Escola Municipal ee‘;rjczrg'go €l 915.556,79 800.000,00|  115.556,79
Jodo de Lima
Paes encaminhado
) para licitagao
105793/22 |Reforma do Secretariade | ; 5a9 456 11| 1.000.000,00
Hospital Regional saude |
encaminhado
para licitagao
Pavimentagao
Asféltica e
Drenagem de AGESUL-
; . 8.200,000,00 8.000,00
Aguas Pluviais SEMAGRO
no Distrito MONTAR
Industrial PROCESSO
LICITATORIO
CR Federal
gobzrtura Vander 620.000,00
uadra Loubet convénio em
andamento
tranferéncias
Sala acustica da especiais 300.000,00
banda Federal .
convenio em
Dagoberto andamento
Pontes em CR 990.000,00|  955.000,00]  35.000,00

concreto armado

convénio em
andamento




Processo
nO

Obra

EMPRESA

Contrato de
Repasse

Valor da Obra

Valor do
Repasse

Valor da
Contrapartida

Pago
Repasse

Saldo Repasse

Pago
Contrapartida

Saldo
Contrapartida

SITUACAO

107248/22

Elaboragao de
Projetos
Executivos de
Engenharia de
Entrada de
Energia

24.000,00

encaminhado
para licitagdo

107496/22

C Execucéo de
Recuperacao
Asfaltica em
Diversas Ruas
da Cidade e
Nova Casa
Verde.

JN
construtora
Ltda

2.125.339,18

2.125.339,18

emitida da
Ordem de
servigo em
14/10/2022

108699/22

Construcao de
estacionamento
em dois canteiros
na Av. Antonio
Joaquim de
Moura Andrade.

88.876,69

88.876,69

encaminhado
para licitagao

109053/22

Restauragéo do
Pavimento
Rigido, com
material
betuminoso, na
Rua Sete de
Setembro

443.850,87

443.850,87

encaminhado
para licitagdo

109054/22

Construgdo de
05 pontos de
Onibus

174.105,45

174.105,45

encaminhado
para licitagdo

28.744.954,30

9.235.072,48

14.638.546,34

4.995.079,64

4.510.050,67

2.825.598,03

6.706.760,85




Processo
nO

Obra

EMPRESA

Contrato de
Repasse

Valor da Obra

Valor do
Repasse

Valor da
Contrapartida

Pago
Repasse

Saldo Repasse

Pago
Contrapartida

Saldo
Contrapartida

SITUACAO




